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六月，正值施工黄金期，机器轰鸣、人声鼎沸，高速公

路建设的施工现场一片繁忙景象，我省集中力量推进6条

高速公路的建设。其中，烟长高速、长太高速和长春都市

圈东环二期施工进入收官阶段，将在今年如期通车，届时，

全省的高速公路通车里程将突破5000公里，为我省的高

质量发展提供强有力的交通支撑。

长春都市圈东环二期

落实包保制度

6月完成桥梁工程及主线水稳施工、7月份完成绿化

等附属工程、8月份完成沥青面层……长春都市圈东环二

期项目以节点任务和全年目标为引领，牢牢锁定“安全+质

量”，全力加快项目施工生产。

为确保施工有序推进，该项目强化领导包保，落实项

目总部、工区领导分级包保制度，打通沟通壁垒，针对重

难点问题，有针对性地制定措施，及时纠偏，确保项目按

计划如期完成。截至目前，该项目路基工程已完成挖方

17.8万立方米，路面工程已完成水泥稳定碎石基层44.5

万立方米，桥涵工程已完成桩墩柱42个，附属工程已完

成钢护栏6340米，绿化工程已完成草籽撒播33.5万平方

米，机电工程已完成光缆敷设95.6公里等，为通车打下

了坚实基础。

烟长高速

2300名建设者奋战一线

烟筒山至长春高速公路项目施工现场一派“火

热”——2300余名建设者、500余台套大型机械设备奋战

在施工一线，钢箱梁、路面、房建、交安机电等各施工工序

均按计划有序推进。截至目前，该项目已完成投资70.19

亿元，占总投资的92.25%。其中，路基土石方完成98%，桥

梁下部结构完成99%，预制梁完成100%，架梁完成98%，路

面工程完成82%，机电工程完成88%，交安工程完成55%。

据悉，为确保项目建设进度持续高效推进，如期实现

通车目标，该项目部在实现一季度“开门红”的基础上，结

合项目建设管理实际，有针对性地开展“主题鲜明、内容丰

富、考核严格、效果明显”的党建主题活动和各阶段劳动竞

赛活动，通过加强过程管控、定期检查考核，充分发挥“党

员先锋岗”“工人先锋号”“青年突击队”作用，持续掀起大

干高潮。

长太高速

路面施工已达98.6%

长春至太平川高速公路项目建设进入全面冲刺阶段，

目前路面施工进度已达98.6%。据悉，为确保顺利完成年

度施工生产任务，年初复工以来，该项目部在确保安全、质

量的前提下，破解难题、全力冲刺，确保按期完成剩余施工

生产任务。截至目前，该项目水泥稳定碎石底基层完成

99.04%，水泥稳定碎石下基层完成99.03%，沥青上基层完

成 98.74%，沥青下面层完成 98.48%，沥青上面层完成

98.18%。主线水稳摊铺剩余0.7公里，沥青摊铺剩余1.5

公里。

人勤争朝夕，奋进开新局。我省3条今年完工通车高

速项目在收官阶段有条不紊，长春都市圈西环、白山至临

江、松江河至长白3条今年新开工高速公路项目也正抢抓

施工黄金期，全面掀起大干快干实干热潮。

松长高速

隧道开工占比75%

自开工建设以来，省交通运输厅建设处会同省交通

执法局、吉高集团，科学统筹推进，强化督导检查，有力确

保新开工项目建设提速提效。加快项目建设投资进度。

督促施工单位加大作业班组、机械设备投入，强化材料供

应储备，全力加快表土剥离、填前处理、隧道掘进、桥梁桩

基等工程进度，尽可能形成更多的实物量，全力扩大有效

投资。

松江河至长白项目严密制定工作目标，明确各项考核

制度和管理权责，层层分解施工任务，由年到月、由月到

周、由周到日，对日计划完成情况进行考核，确保施工生产

有序推进。截至目前，该项目已完成18处驻地建设、15座

场站建设；路基清表完成75%，砍树挖根完成86%，桥梁桩

基完成10%，9个隧道开工占比75%。

长春都市圈西环高速

路基清表完成68%

建设人员紧张忙碌、机械设备轰隆作响，一根根桩

基迅速成型、钢筋加工厂内焊花四溅、桥涵施工加速推

进……自4月5日开工建设，长春都市圈西环项目合理

安排工序，优化施工方案，在保质保量保安全的前提下，

全力以赴推进施工生产。

项目部加快推进征地拆迁工作，积极协调沿线地方

政府，加快推进项目地上物拆迁和建设用地供给，全力扩

大施工作业面。强化工程建设安全生产保障。推进平安

工地建设全覆盖，督促施工单位落实好施工场地布设、现

场安全防护、施工方法与工艺、岗位操作行为、安全管理

活动记录等方面的安全生产标准化建设。全力做好工地

应急保障。督促指导施工单位进一步落实相关措施，健

全完善应急预案，提前做好雨水冲刷和极端天气应对准

备工作，全力避免发生水毁，保护好已建工程。截至目

前，该项目已完成投资9.8亿元，完成17处驻地建设、33

座场站建设；路基清表完成68%，桥梁桩基完成19%，涵洞

预制完成58%。

白临高速

首座隧道成功进洞

施工现场热火朝天，桥梁隧道日新月异。白山至临江

项目合理优化资源配置，抢抓施工黄金期，统筹推进路基

工程、桥梁工程、隧道工程、交安工程、机电工程、绿化工

程、环保工程以及线外改道工程建设。截至目前，白山至

临江项目已完成7处驻地建设、25座场站建设；路基清表

完成4%，砍树挖根完成9%，桥梁桩基完成5%，4个隧道开工

占比57%。

近日，白临高速首座隧道——八宝隧道进口成功进

洞，较计划工期提前12天，为后续隧道施工奠定了坚实基

础，也为白临项目顺利推进注入了强劲动力。八宝隧道位

于临江市建国街道台兴村范围内，左洞长749米、右洞长

695米。该隧道为岩质隧道，埋深较浅，围岩破碎，施工难

度较大。为确保隧道顺利进洞施工，白临项目指挥部周密

部署，与施工单位共同组建专班小组，多次召开专题会议，

结合地质勘察情况反复论证施工方案，精心调配施工设备

和人员安排，最终提前实现了进洞施工。

6条在建高速公路项目施工进展顺利，各项目团队通

过科学统筹推进和强化督导检查，项目建设提速提效，为

实现预定的通车目标奠定了坚实基础。随着这些高速公

路的建成，将进一步完善省内的综合立体交通网，加速形

成长春“1小时经济圈”，并结束临江市、长白县不通高速公

路的历史。

“黄金期”里看进度
——聚焦我省高速公路项目建设

本报记者 邹鹏亮

本报讯（陈凤海 记者何泽溟）从跟跑到并跑，从并跑

到领跑，产品在国内市场的占有率已达到35%，排名第一。

作为重卡汽车企业的配套供应商，东北工业集团长春一东

汽车零部件制造有限责任公司如何在汽车零部件行业领

域的细分赛道上站上“C位”？

近日，记者走进长春一东零部件生产车间，听到的是

设备的运转声，看到的是紧张有序的生产场面。“我们公司

成立于2004年，是工业和信息化部命名的首批专精特新

‘小巨人’企业，研制生产的重卡汽车液压举升机构系列产

品不仅为国内的主机厂配套，还远销荷兰、德国、瑞典等

地。”公司副总经理丁连生介绍说，长春一东零部件是一家

中韩合资企业，生产的重卡半悬浮式驾驶室液压举升机构

一举替代原来的机械式举升机构，产品技术水平实现了新

的跨越，产品投产后就成为一汽解放汽车的配套产品，受

到主机厂的好评。

“在跟跑的过程中，我们从未停止过创新的步伐。”公

司技术部部长顾潇鹏说，2012年，长春一东零部件有了完

全自主开发新产品的能力，开始由逆向开发转变为跟随主

机厂同步开发市场上需要的重卡液压举升机构系列产品，

使得产品不断升级换代，满足重卡汽车的发展要求，新产

品贡献率已达40%以上，赢得了一汽解放、陕西重汽、上汽

红岩、安徽华菱、江淮汽车等国内重卡主机厂青睐，实现中

国商用车排名前十企业覆盖100%，在同行业中实现由跟跑

到并跑的转变。

成功实现并跑，并不是长春一东零部件追求的目标。

为不断提高产品的科技含量，增强品牌的竞争力，公司不

断完善创新体系，建立起设计、采购平台，实行模块化供

应，增加产品的互换性，并通过新材料、新工艺不断对产品

结构进行优化改进。

通过加大研发投入，长春一东零部件每年投入研发的

费用都占销售收入的5%以上，并通过“送出去”和“请进来”

的办法对科研人员进行业务培训，不断提升科研人员的研

发能力和企业的技术水平。在新产品开发过程中实行项

目负责制，引进PLM系统加强项目管理，每年都有30多个

新产品问世。企业建立的试验室获得CNAS认可，并建有

符合国际标准的质量管理体系。

随着汽车工业的快速发展和“一带一路”建设的需要，

重型卡车全悬浮式驾驶室是必然的发展趋势。2016年，长

春一东零部件投入资金开发出重卡车全悬浮式驾驶室液

压举升系统（包括双油管油缸、液压锁、手电一体泵），填补

了国内全悬浮式驾驶室液压举升机构产品的空白，获得了

客户的广泛认可，提升了企业的核心竞争力，也给企业带

来了可观的经济效益和社会效益。

“经过多年的积淀，长春一东零部件已拥有40多项专

利技术，正向开发能力与设计优势明显。”顾潇鹏介绍说，

公司不断创新技术与工艺，实现更低的成本、更短的周期、

更高的质量、更迅速的技术迭代。

长春一东零部件的重卡汽车液压举升机构产品，已由

最初的8种产品发展为现在的四大系列近300种产品，液

压缸产品由最初的机械缸到差动缸再到双油管油缸，完美

地实现“三级跳”。液压泵实现由手动泵和电动泵分离到

手电泵一体的华丽转身，产品的性能不断提升，成为市场

上的畅销产品。在一汽解放、陕汽、重汽等主机厂的配套

份额不断提升，多个产品已实现独家供货。

长春一东零部件在研制生产重卡汽车液压举升机构

产品的同时，不断调整产品结构，扩宽产品种类，力求形成

新的收入支点。2021年，该公司投入资金和人力开发了液

压尾板产品，实现悬臂式尾板产品开发及量产，产品已在

江淮、徐工等主机厂陆续批量装车。2022年，又开发了新

能源电池组锁止系统，已在华菱、玖行、西部智联等主机厂

的产品上批量应用。

在积极开发新产品占领国内市场的同时，长春一东零

部件不断开发国际客户所需要的产品，成功进入国际市

场，先后为德国戴姆勒重卡公司、荷兰DAF公司、德国MAN、

俄罗斯卡玛斯公司、瑞典斯堪尼亚公司生产重卡液压举升

机构产品，在国际市场上占有了一席之地。

长春一东零部件公司细分赛道站“C位”

本报讯（薛圣琳 李欢）连日来，国网通化供电公司党委密切关

注天气变化，加强对重点线路、台区的周密部署，组织党员志愿者

全面开展防汛隐患排查专项行动。

该公司专业部门党员牵头，对各供电所开展防汛工作专项督

查，发现并整改问题3个，同时抽查防汛应急人员到岗到位情况，

严格落实防汛24小时值班责任制，保证汛期信息及安全隐患准确

报送、及时处理，全力保障在极端天气下电网安全可靠运行。基层

一线党员有针对性地开展防汛消缺和通道治理，以“无人机+人工”

巡视形式检查防汛输配电线路重点地段4处，清理断裂碰线树木

15棵，巡视配电线路25条，累计巡视290公里，并对辖区18个专变

用户、12个低洼专变用户进行特巡特护及用电检查，下达防汛风

险隐患整改通知书2份，全面减少汛期带来的电力安全隐患。

开展防汛隐患排查专项行动

本报讯（记者聂芳芳）近日，由

辽宁省总工会、吉林省总工会、黑龙

江省总工会、内蒙古自治区总工会

联合主办的东北三省一区中药传统

职工技能大赛暨中药产业振兴发展

座谈会在辽宁本溪落下帷幕。来自

修正药业、敖东药业、吉春药业、万

通药业的 5 名参赛队员代表我省参

加比赛。其中，修正药业集团股份

有限公司邵剑锋总成绩排名第二，

荣获二等奖；吉林敖东延边药业股

份有限公司宋晓翠总成绩排名第

六，荣获三等奖；吉林吉春制药股份

有限公司宁金龙、通化万通药业股

份有限公司逄金雪、吉林万通集团

有限公司杨传波分别以第七、第八、

第十的成绩获得优秀奖，充分展现

了我省中药产业职工锐意进取、奋

勇争先的良好精神风貌。

此次中药传统职工技能大赛，设

置中药性状识别、中药真伪品与炮制

品鉴别、中药显微鉴别和中药理论知

识考试 4个部分，是传统中药性状辨

识与现代显微观察技术的有效结合，

是一次对中药产业职工的专业素养

和学习能力的考验，为进一步提升中

药产业职工的综合素质和技能水平

助力。另据介绍，为落实辽宁省、吉

林省、黑龙江省、内蒙古自治区工会

工作协作机制框架协议，促进东北三

省一区生物医药及人工智能产业创

新发展，东北三省一区生物药品检验

检测及人工智能训练师竞赛于 6 月

25日在长春市开幕。
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本报讯（记者邱国强）近日，省邮政管理局公布1—5月邮政行

业运行情况。数据显示：1—5月，邮政行业寄递业务量累计完成

49115.69 万件，同比增长 17.87%。其中，快递业务量完成

37688.18万件，同比增长22.67%（按可比口径计算，下同）。

从结构上看，1—5月，同城快递业务量累计完成4011.03万

件，同比增长19.24%；异地快递业务量累计完成33602.92万件，同

比增长22.85%；国际/港澳台快递业务量累计完成74.22万件，同

比增长929.84%。

营收持续增长。1—5月，邮政行业业务收入（不包括邮政储

蓄银行直接营业收入）完成59.91亿元，同比增长3.97%。其中，快

递业务收入完成37.98亿元，同比增长16.07%。

从单月上看，5月份，邮政行业寄递业务量完成10225.67万

件，同比增长16.29%。其中，快递业务量完成7888.81万件，同比

增长 20.79%。邮政行业业务收入完成 11.49 亿元，同比增长

9.4%。其中，快递业务收入完成7.85亿元，同比增长16.81%。

1-5 月 邮 政 行 业 寄 递
业务量同比增长17.87%

本报讯（记者何泽溟）近日，中车长客为沙特麦加量身定制的

“沙漠绿洲”——麦加朝觐地铁圆满完成为期7天的2024年朝觐保

障任务，再次为前往麦加的209余万名乘客提供安全、舒适、便捷

的出行服务，赢得来自世界各地乘客的赞赏。

此次朝觐运营保障，车辆实现了7天158小时不间断运营，累

计发行列车2206列次，极大缓解了当地朝觐期间的交通压力，被

当地人亲切地称为“沙漠绿洲”。“沙漠绿洲”已经成为当地民众了

解中国品牌的一张亮丽名片。

今年，沙特麦加迎来极为罕见的高温天气，连续多日的高温让

乘坐地铁出行成为当地乘客最优选择，不仅节省大量时间，还能体

验“沙漠绿洲”带来的舒适温度。为保障朝觐活动圆满顺利完成，

中车长客派遣精兵强将，组建了包含管理、技术、服务的保障团队，

在中车长客沙特子公司对车辆进行了全面的检查和维修，确保车

辆状态达到最佳。

中车长客沙特麦加地铁技术主管李金龙表示，我们最重要的

任务就是在这段时间内做好列车运营服务工作，保证每一位乘客

能在规定时间内到达每一个目的地，确保乘客旅途顺利。

为了保证朝觐者能够按时完成朝觐活动，针对客流和不同

时间节点，中车长客保障团队策划了5种不同形式的地铁运营模

式，在最大程度上发挥车辆运输效能。得知乘坐的列车是中国

制造，国外乘客纷纷竖起大拇指。一名来自沙特吉达的乘客对

现场工作人员说：“这是我见过的最长、载客最多的地铁，真是令

人印象深刻。”

中车长客完成沙特麦加地铁运营保障

长春都市圈西环高速公路YNTJ01工区路基挖土方作业现场。 （资料图片）


